Calcolo progetto tempistiche FTBP									
	Pagine	Ore							
Definizione layout		2							
Home page		3							
Registrazione utenti		1							
Autenticazione		1							
Admin dashboard		2							
Calendario		2							
Competizioni		2							
Form iscrizione		1							
Classifica		1							
Gestione articoli / notizie		2							
Ogni ulteriore pagina statica (1/2 circa)	4	2		(statuto, form richiesta informazioni, club sale)					
Ogni ulteriore pagina gestione dinamica admin (1h circa)	5	5		(comitato, istruttori, donazioni, sponsor, hall of fame)					
GDPR (gestita con il sistema https://tarteaucitron.io/)		1							
Parte sistemistica (hosting, banca dati, ambiente sviluppo, ecc)		4							
Messa in produzione		2							
Totale ore (circa)		31							
Test e adattamenti (circa il 10% del totale ore)		3							
Ore totale del progetto		34							